
канд. экон. наук, доцент 

Ю.А. Ткаченко, 

магистрант 

Т.В. Нефедова, 

А.Е. Жданова 
Белгородский государственный 

технологический университет 

им. В.Г. Шухова 

УЧЕТ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В современной экономике достаточно большое количество хозяй-

ствующих субъектов в производственно-финансовой деятельности ис-

пользуют проектный учет. используют проектный учет в своей деятельно-

сти.  

Управленческий учет позволяет получить больше информации о по-

ложении дел в субъекте, учитывая то что проекты могут быть разного 

масштаба и сложности. 

Под проектом понимается совокупность мероприятий, объединенных 

целью и имеющих выделенный бюджет. Каждый проект характеризуется, 

по меньшей мере: 

 целью выполнения проекта; 

 конечными сроками существования; 

 выделенной суммой бюджета. 

 проекты в хозяйствующем субъекте могут подразделяться на два 

вида: 

 внешние (операционные) – проекты, выполняемые в рамках дого-

воров с заказчиками; 

 внутренние (инвестиционные) – проекты, направленные на внут-

реннюю оптимизацию, они осуществляются за счет капитальных 

вложений. 

Совокупность внутренних проектов представляет собой Инвестици-

онный бюджет [3]. 

Независимо от вида проекта, для корректного расчета финансовых 

показателей каждого проекта необходимо организовать раздельный сбор 

фактических показателей. 

Хозяйствующие субъекты, выполняющие проекты для внешних за-

казчиков, являются проектно-ориентированными организациями. К таким 

можно отнести: 

 консалтинговые компании; 

 строительные компании; 

 инжиниринговые компании; 
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 аудиторские компании; 

 IT-компании по внедрению и разработке программного обеспече-

ния; 

 компании по разработке дизайна. 

Все они должны учитывать особенности проектной деятельности при 

формировании учетной политики управленческого учета. 

После того как бюджет сформирован и принято решение о начале 

проекта, должно быть обеспечено ведение проектного учета и управление 

проектом.  

Отметим, что многие путают проектный учет и управление проекта-

ми. Однако, это два разных понятия [2]. 

Чтобы перейти к вопросам организации и интеграции управленческо-

го и проектного учета, проведем их сравнение по нескольким параметрам 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика организации управленческого и 

проектного учета 

Параметр 
Управленческий учет 

 
Проектный учет 

Основные         

пользователи     

информации 

 

Руководство 

и собственники 

Менеджеры и участники 

проектов. 

Руководители подразделе-

ний, 

участвующих в проектах 

Основная задача 

Предоставление 

информации руководству 

и собственникам 

для принятия 

управленческих решений 

Предоставление информации 

необходимой для оператив-

ного управления ходом от-

дельных проектов 

Детализация 

информации 

Формирование 

агрегированных 

показателей на 

основании данных 

оперативного учета 

Глубокая детализация как в 

отношении используемых 

ресурсов, 

так и в отношении элементов 

структуры проекта 

Аспекты 

управления, 

охватываемые 

видом учета 

Практически все аспекты 

управления субъектом 

Управление интеграцией,          

содержанием, сроками,            

стоимостью, качеством,           

человеческими ресурсами        

 

 

Таким образом, проектный учет является частным случаем управлен-

ческого учет, поэтому к нему применимы все требования и правила, 

предъявляемые к управленческому учету. 
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Рассмотрим процесс построения проектного учета. Процесс построе-

ния любого учета, в том числе проектного, состоит из трех шагов: 

1. Постановка требований. 

2. Создание методологии. 

3. Выбор инструмента для ведения проектного учета автоматизация 

учета.  

При постановке проектного учета, как и в любом процессе необхо-

димо определить цели и задачи, а также требования к отчетности.  

Как правило, для успешного финансового исполнения проектов хо-

зяйствующего субъекта система управленческого учета должна решать 

следующие задачи: 

 Составление бюджета проекта. 

 Формирование корректной себестоимости проектов и анализ от-

клонений план-факт.  

 Контроль и управление денежными потоками проекта. 

 Прогнозирование доходов и расходов с учетом потребностей по 

проекту. 

 Актуализация бюджета проекта при изменении графика выполне-

ния и объема работ по проекту [4]. 

Итогом любого учета является отчетность. Отчет по проектному уче-

ту представляет из себя таблицу, в которой по строкам отражается статьи 

доходов и расходов, а в столбцах – требуемая аналитика. Отчетность мо-

жет составляться с помощью использования различных программ (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Варианты программ для составления отчетности 

Как правило, в требованиях к отчетности определяются: 

 структуру строк, уровень детализации статей доходов и расходов; 

 вид продукта или проекта. 

Помимо основных отчетов, агрегирующих показатели проектов по 

субъекту в целом (отчет по доходам и расходам, отчет по движению де-

Программы для составления 

отчетности 

Excel 
Специализированные решения 

для управленческого учета на 

базе 1С 

Онлайн-сервисы 
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нежных средств, управленческий баланс), рекомендуем формировать до-

полнительно следующие отчеты: 

 Отчет по маржинальной стоимости в разрезе проектов; 

 Расчет доходности по проектам; 

 Распределение денежных потоков по проектам; 

 План-факт бюджета расходов и доходов по проектам. 

Определившись с требованиями к проектному учету, можно перехо-

дить ко второму важному шагу: созданию методологии ведения проектно-

го учета. Данный процесс разделяется на три этапа (рис. 2). 

 

Отметим, что специфическими особенностями управленческого учета 

являются: 

 корректировка суммы, или распределение всех доходов и расходов 

между периодами выполнения проекта;  

 распределение сумм между проектами, или распределение всех 

строк (статей затрат) по проектам (столбцам) отчетных форм [5]. 

Таким образом, весь проектный учет сводится к правильному распре-

делению результата факта хозяйственной жизни по срокам и аналитике 

«Проект». 
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